

Feladó: polghiv@ocsa.hu
Címzett: ["Dr. Molnár Csaba"](#)
Tárgy: FW: szerződés módosítás és pótmunka
Dátum: 2023. március 20., hétfő 8:10:37

From: info@air-komplex.hu <info@air-komplex.hu>
Sent: Friday, March 17, 2023 5:53 PM
To: polghiv@ocsa.hu
Subject: szerződés módosítás és pótmunka

dr. Kosztolányi-Kalecz Beáta
részére

Tisztelt Hölgyem!

A tervezői szerződés módosításával és a pótmunkával kapcsolatban az alábbi információkat adom.

A szerződés alapját képező 2022. március 17-i ajánlatom 3. pontja helyett került be több elektromos tervezési feladat 680.000,-Ft értékben.

Ezek az következők:

- | | |
|--|-----------|
| 1. 5 db hoszivattyú kültéri áramellátása, | 130.000,- |
| 2. Világítótestek cseréje A épület. Energiamegtakarítás kimutatása. | 170.000,- |
| 3. Hálózati kapacitás bővítése. | 130.000,- |
| 4. Kazánházban két régebbi kazán bontását követően új futési szivattyúk telepítése, 5 db hoszivattyú beltéri ellátása, | 110.000,- |
| 5. Napelemes rendszer tervezése az A épület tetejére. | 140.000,- |

A közelmúltban jelzett pótmunka az alábbiak miatt merült fel:

- A kazánházban nem csak a két régebbi, hanem a két kevésbé régi kazánt is elbontanánk és helyettük új, kondenzációs fali kazánok kerülnének betervezésre. Így a kazánházban felszabaduló területen muhelyt alakítanánk ki.
- A futési távvezetékek és fogadók cseréje,
- A gravitációs kiszellozók átalakítása (zárhatóvá tétele) a jelentős energiaveszteség miatt.

Továbbiakban is állok rendelkezésére.

Üdvözlettel:
Andráská László