

Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2

Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítési munkái
2364 Ócsa, Baross utca 16. hrsz.: 1562.

Készült: 2023.08.21.

Pótmunka ajánlat

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Melegburkolat készítése oldalfalon	365.514	177.818
Kerítés	315.488	488.283
Öntött gumiburkolat áthelyezése	333.000	310.800
Fürdető pult készítése	152.900	127.100
Elmaradó homokzó	-239.700	-45.900
	927.202	1.058.101
2.1 ÁFA vetítési alap	1.985.303	
2.2 ÁFA	27,00%	536.032
3. A munka ára	2.521.335	

Főösszesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Anyag és díj nettó összesen
Melegburkolat készítése oldalfalon	365.514	177.818	543.332
Kerítés	315.488	488.283	803.771
Öntött gumiburkolat áthelyezése	333.000	310.800	643.800
Fürdető pult készítése	152.900	127.100	280.000
Elmaradó homokozó	-239.700	-45.900	-285.600
Összesen:	927.202	1.058.101	1.985.303

Melegburkolat készítése oldalfalon								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	K-tétel	Melegburkolat készítése oldalfalon csoportszobákban	37,7	m2	11.300	6.600	426.010	248.820
Elmaradó tételek								
1	47-011-3.1.1.1.1-0160012	Szilikátfestések, kálivízűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE Inntaler páraáteresztő szilikát beltéri fehér falfesték	-37,7	m2	306 Ft	1.234	-11.536 Ft	-46.522 Ft
2	42-042-31.3.4	Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, ráültetett lábazat készítése saját anyagából	-24	m	2.040 Ft	1.020 Ft	-48.960 Ft	-24.480 Ft
Munkanem összesen:							365.514	177.818
								543.332

Kerítés							
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen Díj összesen
6	K-tétel	Kerítés készítése horganyzott zártszelvényből és drótfonatos hálóból oszlopokkal (beton pontalappal)	47	fm	6.713 Ft	6.000 Ft	315.488 Ft 282.000 Ft
7	K-tétel	Meglévő kerítés bontása	1	klt	0 Ft	135.000 Ft	0 Ft 135.000 Ft
8	K-tétel	Meglévő kerítés kapu áthelyezése	1	klt	0 Ft	71.283 Ft	0 Ft 71.283 Ft
Munkanem összesen:							315.488 488.283
							803.771

Öntött gumiburkolat áthelyezése							
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	K-tétel	Szegélyezés készítése szegélyelemekből, monolit betongerendába rakva kompletten	74,00	fm	4.500 Ft	4.200 Ft	333.000 Ft 310.800 Ft
Munkanem összesen:							333.000 310.800
							643.800

Melegburkolat készítése oldalfalon						
Sz. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1 K-tétel	009 Fűrésztő-biliztető helyiségbe elhelyezésre kerülő fürdető pult készítése	1,00 klt	153.900 Ft	128.100 Ft	152.900 Ft	127.100 Ft
Munkanem összesen:					152.900	127.100
						280.000

Elmaradó homokozó						
Ssz	Tétels	Tétel	Menny.	Egység	Anyag	Díj
.	zám	szövege			egységár	egységre
6	K	Játszótéri homokozó készítése	-12	m2	19.975 Ft	3.825 Ft
						-239.700 Ft
						-45.900 Ft
		Munkanem				-239.700
		összesen:				-45.900
						-285.600