



Ócsa Város Polgármestere

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A „Döntés egyes létesítendő gyalogos átkelők tekintetében kötött vállalkozási szerződésben foglalt határidő hosszabbításáról” elnevezésű napirendbe

Tisztelt Képviselő-testület!

A t. Képviselő-testület a 78/2023. (III. 29.) számú ÖK Határozatában, valamint a 79/2023. (III. 29.) számú ÖK. Határozatában arról döntött, hogy gyalogos átkelőt kíván létesíteni az alábbi helyszíneken:

- a) Ócsa, Üllői utca – Damjanich utca kereszteződése, az Üllői utcán keresztül,
- b) Ócsa, Üllői utca – Kiss Ernő utca kereszteződése, az Üllői utcán keresztül,
- c) Ócsa, Üllői utca – Martinovics utca kereszteződése, az Üllői utcán keresztül,
- d) Ócsa, Falu Tamás utca – Árok utca kereszteződése, Falu Tamás utcán keresztül,**
- e) Ócsa, Klapka utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződése, Klapka utcán keresztül**
- f) Ócsa, Falu Tamás utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződése, a Falu Tamás utcán keresztül.**

Mint ahogyan a t. Képviselő-testület számára is ismeretes, a d)-f) pontokban foglalt helyszínek tekintetében a 117/2023. (V. 3.) számú ÖK. Határozatával megbízta a Planex-x Kft.-t a létesítendő gyalogos átkelők tervdokumentációinak teljes körű elkészítésére, majd annak kivitelezésével a Truck Tor Kft.-t bízta meg 2023. december 31. napos határidővel. A tervező megbízása kiterjedt a három helyszín Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály általi engedélyeztetési eljárás során Ócsa Város Önkormányzat képviselőjére.

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály a benyújtott kérelmünkre a mai napig nem adta meg a hozzájárulást a jogszabályban foglalt ügyintézési határidő ellenére. Hozzájárulás hiányában a megválasztott kivitelező ez idáig nem tudta elkezdni a munkát. Éppen emiatt a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés megfelelő módosításának van helye a kivitelezési határidőre vonatkozóan, amely tekintetében – figyelemmel a téli időjárásra is – 2024. április 30. napjára teszek javaslatot. A vállalkozási szerződésben foglalt egyéb feltételek változatlanul maradnak.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési határidőt megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) a 283/2023. (X. 10.) számú ÖK. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

{Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete}

- 1.) úgy dönt, hogy a Planex-x Kft. által az
- a.) Ócsa, Falu Tamás utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződése,
 - b.) Ócsa, Falu Tamás utca – Árok utca kereszteződése,
 - c.) Ócsa, Klapka utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződése

vonatkozásában készített tervdokumentáció szerinti kivitelezési munkálatokkal a Truck Tor Kft.-t bízza meg 2024. április 30. napi határidővel. A vállalkozási díj mindösszesen: bruttó 6.634.378 Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés céltartalékának terhére biztosítja.
{2. felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: 1.)-2.) azonnal

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester}

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés módosításának elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: 1.)-2.) azonnal

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester

Ócsa, 2023. november 21.

Tisztelettel:

Bukodi Károly s.k.
polgármester

A napirendet a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság a 2023. november 28. napján tartandó ülésén tárgyalja.

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette: dr. Molnár Csaba jegyző