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A 2018. október 11-én az Ócsa Öreghegyi Pincesorhoz vezető bejáró út helyreállítása tárgyában, 

megkötött szerződésben vállalt kivitelezési munkák megkezdését megelőzően a Hidrográd Kft. 

Megyeri Gergő geodétától megrendelte a terven szereplő út nyomvonalának kitűzését.  A geodéziai 

felmérés alapján egyértelművé vált, hogy a felújításra tervezett út több helyen magánterületen 

keresztül halad. A kivitelezési munkákhoz a terület tulajdonosainak hozzájárulásait nem kaptam meg. 

Ennek hiányában kivitelezési munkákat nem tudjuk megkezdeni.  

 

 

Dunaharaszti, 2018. november 22    

 

 


