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TRUCK

Truck Tor KT
1211 Budspest. Sz2fito u 3.

Targy: Kivitelez6i Tajékoztatds az Esze Tamads
utca felgjitasa targyaban

Tisztelt Polgarmester Ur!
Tisztelt Képvisel6 Testiilet!

2021. szeptember 10.-én kelt leveliikre reagdlva az aldbbi tdjékoztatast tessziik.

A kivitelezési munkalatok sordn jeleztiik Onok felé, hogy a tervdokumentdci6 szerint a
csapadékviz elvezetés szakmailag nem elfogadhaté és az attdl vald eltérést javasoltunk
a muszaki ellen6r szdmara. A muszaki ellendr a javaslatunkat megvizsgalta és azt
szakmailag indokoltnak taldlta. Ez okbol 2021. 4prilis 14 napjan egy helyszini bejarasra
kertilt sor, melyen részt vettiink, mint Kivitelez6, tovabbiakban a Muszaki Ellenér és az
Onkormanyzat részérél Bukodi Karoly Polgdrmester és Ballé Bend a Varosfejlesztési
Bizottsag elndke. A jelenlévék az aldabbiakban allapodtak meg:

» Az Esze Tamds u. felujitasdndl a gimndziummal szembeni oldalon lévé jarddrol
a terv szerinti szélesités esetén a magassdgi és lejtésviszonyok miatt nem lenne
biztositott a csapadékviz elvezetése. Fak kivdgdsa vdlna sziikségessé, a meglévé
kapubejdrok miatt a sziikséges parkoléhelyek kialakitdsa sem lenne megfeleld.
A fentiek alapjdn a miiszaki ellenér és a kivitelez6 a szélesitést és igy a
parkolohelyek kialakitdsdt az it bal oldaldra javasolja dthelyezni. A jelenlévék
ezen okok alapjdn a médositdst elfogadjdk és a kivitelezés ennek megfelelGen
torténik majd.”

Kivitelezés modositdsa:

A tervben szerepl6 parkolohelyek kialakitasahoz sziikséges szélesitési, aszfaltozasi
munkafolyamatok a javasoltaknak megfeleléen az tit bal oldaldn valésultak meg, illetve
a tervben meghatdrozott kiemelt titszegély épitése helyett a 40x40x10 cm-es
mederlapos folyoka és a Gimnazium keritése kozotti teriileten alépitményt épitettiink
és térké burkolattal lattuk el. Ezen valtoztatas teljes egészében kimeritette a
beruhadzas koltségeit.

Mi a bejarason tett, minden résztvevé altal elfogadott, egybehangzdé

megallapoddsoknak megfelel6en végeztiik el az érintett szakaszra vonatkozdan a

kivitelezést. ?‘R U
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TRUCK!

Truck Tor K
1211 Budzapest, Szalito u 3.

Amennyiben a parkol6hely dthelyezése sziikségessé valik, akkor a munkalatokat el
tudjuk végezni.

Ajanlatunk csatolt mellékletben.

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 16.

Tisztelettel,

>w'/'/7 hsy
/ 3, te
g5 75 3
Kosztolanszki Tamas 93
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TRUCK

Truck Tor Kit.
1211 Budspest, Szalito u 3.

Melléklet

A meglévd parkolohelyek felfestése, tartos burkolatjel festékkel tortént, melynek
maradéktalan eltavolitasa csak az aszfalt burkolat teljes felmarasaval torténhet, mely
munkafdzis utdn sziikségessé valik a teriilet vjra aszfaltozasa.

Ocsa, Esze Tamas utca korszer(isités
.57 Megnevezés menny. | m.e.| netté egys. tétel netté
Burkolat mardsa a meglévé parkold helyén,
kitermelt anyag gépjarmf(ire rakasa és szallitasa 110 m?2 2450 Ft 269 500 Ft
1 lerakéba, lerakdhelyi dijjal egyiitt
Kiemelt Utszegély épitése beton gerendédba 7 fm 7 690 Ft 569 060 Ft
2 rakva
Utpalya szélesitése helyén fold kiemelése atl.
‘ocm vastagon, kitermelt anyag gépiarmtre | oo\ o oo 475 524 Ft
rakasa és széllitdsa lerakdba, lerakdhelyi dijjal
3 egyltt
4 0/56 zlzottkd alap épitése 25cm vastagon 29,5 m3 12 500 Ft 368 750 Ft
5 | 0/22 kiegyenliti murva épitése S5cm vastagon 5,9 m3 12 500 Ft 73750 Ft
6 5cm AC22 alapréteg, szélesitésnél 8,4 m3 115 000 Ft 966 000 Ft
o I 7 7 s o A k 7
Uj aszfalt kopéréteg épitése, AC11 kopd, S5cm 13,9 m3 115 000 Ft 1 598 500 Ft
7 vastagon
8 Burkolatjel festés fehér 9 m2 7 390 Ft 66 510 Ft
Netté Gsszesen 4118094 Ft
27% AFA 1111885 Ft
Brutto Osszesen 5229979 Ft
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TRUCK

Truck Tor Kit
1211 Budspest, S2alito u 3.

Alternativ megoldasként felmeriilhet a burkolat felmardsa helyett, a meglévé
felfestések fekete festékkel torténd atkenése. Melynek tartdssdga 60-9o nap.

Ezért a munkafolyamatért a TRUCK TOR Kft. nem vallal felel6sséget!

Ocsa, Esze Tamas utca korszer(sités
5.57 Megnevezés menny. | m.e. | netto egys. tétel netté
Kiemelt Utszegély épitése beton gerendaba 74 fm 7 690 Ft 569 060 Ft
1 rakva
Utpalya szélesitése helyén fold kiemelése atl.
45cm vastagon, kitermelt anyag gepjarmdre | ¢ o | 3 | goo0Ft | 475524 Ft
rakdsa és szallitasa lerakoba, lerakéhelyi dijjal
2 egyutt
3 0/56 zuzottkd alap épitése 25cm vastagon 29,5 m3 12 500 Ft 368 750 Ft
4 | 0/22kiegyenlitl murva épitése 5cm vastagon 5,9 m3 12 500 Ft 73 750 Ft
5 5cm AC22 alapréteg, szélesitésnél 8,4 m3 115 000 Ft 966 000 Ft
Uj aszfalt kopéré Spitése, AC11 kopd,
j aszfalt kopéréteg épitése, AC11 kopd, 5cm 8.4 m3 | 115000 Ft 966 000 Ft
6 vastagon
7 Burkolatjel festés fehér 9 m2 7390 Ft 66 510 Ft
8 Burkolatjel festés feket 6 m2 7 390 Ft 44 340 Ft
Nettd dsszesen 3529934 Ft
27% AFA 953 082 Ft
Brutto dsszesen 4 483 016 Ft
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TRUC

Truck Tor Kz
1211 Budspest, Szallito u. 3.

2021. aprilis 14-i megallapodas alapjan az alabbi tételek nem valdsultak meg:

Ocsa, Esze Tamis utca korszeriisités
s.sz | Megnevezés menny. |m.e. |nettd egys. tétel nettd
Kiemelt titszegély épitése beton gerendaba
3 rakva
Utpzilya szélesitése helyén fold kiemelése atl.
45cm vastagon, kitermelt anyag gépjarmiire

74 fm 7 690 Ft 569 060 Ft

rakésa és szallitasa lerakéba, lerakohelyi dijjal 158 m3 G220 Ft 475 524 Ft
5 egyiitt
0/56 ziizottkd alap épitése 25¢m vastagon 29,5 m3 12 500 Ft 368 750 Ft
7 | 0/22 kiegyenlitli murva épitése Scm vastagon 59 m3 12 500 Ft 73 750 Ft
Uj aszfalt koporéteg épitése, AC11 kopd, Scm 8.4 m 115 000 Ft 966 000 Ft
8 vastagon
Padka rendezése, 10cm vtg. Murvapadka
kialakitasa Esze Tamas fennmarad hosszaban 81 fm 1920 Ft 155 520 Ft
9 arkok feldli oldalon 1.0m szélességben
Nettd Gsszesen 2 608 604 Ft
27% AFA 704 323 Ft
Brutt6 osszesen 3312 927 Ft

2021. aprilis 14.-i megdllapodas alapjén, a nem megvalésult munkafolyamatok helyett
az alabbiak késziiltek el:

Ocsa, Esze Tamas utca korszeriisités
s.sz | Megnevezés menny. | m.e. | netto egys. | tétel nettd
Utpalya szélesitése helyén fold kiemelése 4tl. 45cm
vastagon, kitermelt anyag gépjarmiire rakésa és 75,6 | m3 | 6290 Ft 475 524 Ft
5 szallitésa lerakoba, lerakohelyi dijjal egyiitt
6 0/56 zizottkd alap épitése 25cm vastagon 29,5 m3 | 12500 Ft | 368 750 Ft
7 0/22 kiegyenlitii murva épitése 5cm vastagon 5.9 m3 | 12500 Ft 73 750 Ft
8 Uj aszfalt alapréteg épitése, AC22 Scm vastagon 5.9 m3 | 115000 Ft | 678 500 Ft
Uj aszfalt koporéteg épitése, AC11 kopéréteg, S5cm 5.9 m3 | 115000 Ft| 678 500 Ft
o} vastagon
10 20::m FZKA 0/56 fllapreteg epitese, tomoritése kézi 6.00 m3 12 500 75 000
er6vel jardak helyén
1 0/4 t9mdr1tett homokagy kialakitasa térké burkolatok 30,00 | m2 390 11700
helyén
12 | Sziirke "London" tip. 20x20x6 térkd burkolat épitése | 30,00 | m2 8290 248 700
Netto Osszesen 2610424 Ft
27% AFA 704 814 Ft
Brutto dsszesen 3315238 Ft
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