
1 

 

 

Ócsa Város Polgármestere 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsa.hu 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A „Döntés az Esze Tamás utcában kialakított parkolóhelyek áthelyezésével kapcsolatban időközben felmerült 

egyes kérdésekben” elnevezésű napirendhez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ócsa Város Önkormányzata nyertesként került kiválasztásra az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton az Esze Tamás utca megjelölt szakaszának felújítása 
tárgyában. Ócsa Város Önkormányzata a 296/2020. (XII. 16.) számú ÖK Határozatával az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati alcél: „c) belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása”) elnevezésű pályázat keretében az Ócsa, Esze Tamás utca útburkolatának 
felújítása tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a TRUCK TOR Kft.-t (1211 
Budapest, Szállító út 3; adószám: 13518545-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-739418) bízta meg a 
kivitelezési munkálatok elvégzésével. A kivitelezési munkálatok műszaki ellenőreként Ócsa Város 
Önkormányzata Lauter Attila műszaki ellenőrt bízta meg.  
 
Az Impulsor Tervező és Kivitelező Kft. által készített tervdokumentáció részét képezte a -
mellékelten csatolt - ún. „Forgalomtechnikai helyszínrajz”, amely értelmében az Esze Tamás utca a Falu 
Tamás utca felől egyirányú és 8 db parkoló kialakítása szükségszerű a haladási irány szerinti jobb 
oldalon. A kivitelezési munkálatok során a kivitelezéssel megbízott Truck Tor Kft. ügyvezetője és 
műszaki vezetője a kivitelezés során jelezte, hogy a tervdokumentáció szerinti kivitelezés 
elsősorban csapadékvízelvezetés szempontjából szakmailag nem elfogadható, attól való 
eltérést javasolták Lauter Attila műszaki ellenőr számára. A műszaki ellenőr a kivitelező javaslatát 
megvizsgálta és azt szakmailag indokoltnak is találta. Éppen emiatt egy helyszíni bejárásra 
került sor, amelyen részt vett a Kivitelező, a Felelős Műszaki Vezető, a Műszaki Ellenőr és az 
Önkormányzat részéről Bukodi Károly polgármester és Balló Benő a Városfejlesztési Bizottság 
elnöke. A jelenlévők a helyszínen 2021. április 14. napján az alábbiak szerint állapodtak meg: 
 
„Az Esze Tamás u. felújításánál a gimnáziummal szembeni oldalon lévő járdáról a terv szerinti szélesítés esetén a 
magassági és lejtésviszonyok miatt nem lenne biztosított a csapadékvíz elvezetése. Fák kivágása válna szükségessé, a 
meglévő kapubejárók miatt a szükséges parkolóhelyek kialakítása sem lenne megfelelő. 
 
Fentiek alapján a műszaki ellenőr és a kivitelező a szélesítést és így a parkolóhelyek kialakítását az út bal oldalára 
javasolja áthelyezni. A jelenlévők ezen okok alapján a módosítást elfogadják és a kivitelezés ennek megfelelően 
történik majd.” 
 
A 2021. április 14. napján fennállott hatályos rendkívüli jogrend értelmében a Polgármester 
rendelkezett azon jogszabályi felhatalmazással, mely szerint az Önkormányzatot érintő kérdésekben 
egyszemélyben jogosult dönteni éppen emiatt nem kerülhetett sor Képviselő-testületi döntés 
meghozatalára a tárgyban. Annak érdekében, hogy a t. Képviselő-testület is tudomást szerezzen e 
kérdésben hozott döntésről, a helyszíni bejárásra meghívásra került Balló Benő a Városfejlesztési 
Bizottság elnöke, aki a tervdokumentációban foglaltaktól való eltérést a szakemberek által előadott 
indokokra figyelemmel velem együtt egybehangzóan elfogadta és jóváhagyta. 
 
A Kivitelező a bejáráson tett megállapításoknak megfelelően végezte el az érintett szakaszra 
vonatkozóan a kivitelezést. 
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A t. Képviselő-testület a – Képviselő-testületre vonatkozó – veszélyhelyzeti rendkívüli jogrend 
megszűnését követően a tárgyban 137/2021. (VII. 28.) számú ÖK. határozat szerint döntött: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ócsa, Esze Tamás 
utcában a jelenleg fennálló forgalmi rendet megváltoztatja az alábbiak szerint: 

a.) az Esze Tamás utca Falu Tamás utcától a Rákóczi utcáig terjedő szakasza kétirányú 
marad, míg  

b.) az Esze Tamás utca Rákóczi Ferenc utca és a Magyar Sándor utca közötti 
szakaszában a Rákóczi utca felé egyirányú közlekedésre vonatkozó közlekedési 
szabályokat rendeli alkalmazni, továbbá 

c.) az Esze Tamás utcában az Ócsai Bolyai János Gimnázium oldalán, annak ingatlana 
hosszában a gépjárművek számára a megállást megtiltja, 

d.) az Esze Tamás utcában az üzletek és lakóházak oldalán a tervdokumentációban 
foglaltak szerin 8 db parkolóhely kialakítását rendeli el. 

 
A Képviselő-testület felkért továbbá, hogy tájékoztassam a Kivitelezőt a fenti döntésről, továbbá 
arról, hogy az abban foglaltakat a 2021. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés keretében az 
abban foglalt határidőre figyelemmel végezzék el.   
 
Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy a Kivitelezőt az ÖK. határozatban foglaltak szerint a 
2021. szeptember 10. napján kelt levelemmel tájékoztattam, amelyre vonatkozóan a Truck Tor Kft. 
a mellékelten csatolt választ küldte. Ennek értelmében a Kivitelező levelében úgy nyilatkozott, hogy 
a kölcsönösen elfogadott javaslatnak megfelelően az út bal oldalán valósultak meg a parkolók, illetve 
a tervben meghatározott kiemelt útszegély építése helyett a 40x40x10 cm-es mederlapos folyóka és 
a Gimnázium kerítése közötti területen alépítmény került építésre és térkőburkolat került 
elhelyezésre. 
 
A Kivitelező mellékelten csatolt levelében foglaltak szerint összegezte a műszaki tartalom 
módosítása eredményeképpen meg nem valósult munkanemeket és azok költségeit, amelyek 
vállalkozási díja mindösszesen bruttó 3.312.927 Ft. 
 
A műszaki tartalom módosítása eredményeként elvégzett új munkanemek és azok költségeit szintén 
a Kivitelező mellékelten csatolt levél tartalmazza, amelynek vállalkozási díja mindösszesen: 3.315.238 
Ft. 
 
A Truck Tor Kft. a levelében lenyilatkozta, hogy az időközben bekövetkezett módosítás 
teljes egészében kimerítette a felújítási költségeket, ahogyan az a mellékelten csatolt 
táblázatban foglaltak szerint alátámasztásra került.  
 
Éppen emiatt a Truck Tor Kft. a parkolóhelyek áthelyezésével kapcsolatos munkálatokat kizárólag 
többletmunkaként, bruttó 5.229.979 Ft vállalkozási díj ellenében tudja vállalni a tartós útburkolati 
jelek teljes eltávolításával, új kopóréteg építésével. Amennyiben a felfestett tartós útburkolati jelek 
eltávolítására az átfestés elegendőnek mutatkozik és új kopóréteg nem kerül építésre, akkor a 
többletmunka költsége mindösszesen bruttó 4.483.016 Ft. 
 
A fenti összes körülményt figyelembe véve továbbra sem tartom indokoltnak a parkolók 
áthelyezését, figyelemmel különösen arra, hogy az bruttó 5.229.979 Ft-tal megterhelné Ócsa Város 
Önkormányzatának költségvetését. Arra kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet miatti 
rendkívüli jogrendben kialakított döntést, - amelyet egyébként Balló Benő Városfejlesztési Bizottság 
elnöke is támogatott – utólagosan jóváhagyni és azt megerősíteni szíveskedjenek.  
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy az Esze Tamás utca útfelújítása tárgyában 2021. április 14. napján a Truck 

Tor Kft. képviseletében Neubauer László, Szőke László felelős műszaki vezető, Lauter 
Attila műszaki ellenőr, Balló Benő Városfejlesztési Bizottság elnöke és Bukodi Károly 
Polgármester jelenlétében tartott helyszíni bejáráson tett megállapításokat és a kivitelezés 
akként történő megvalósulását jóváhagyja, amellyel egyidejűleg a 137/2021. (VII. 28.) 
számú ÖK. határozatát hatályon kívül helyezi, 

2.) az 1.) pontban foglaltakkal összhangban az Ócsa, Esze Tamás utcában a forgalmi rendet 
akként határozza meg, hogy az Esze Tamás utca a Magyar Sándor utca és a Falu Tamás 
utca közötti szakaszában a Falu Tamás utca felé egyirányú közlekedésre vonatkozó 
közlekedési szabályokat rendeli alkalmazni. 
 

Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)-2.) --- 
 
Ócsa, 2021. szeptember 21. 
 
 
    Tisztelettel: 
 
  Bukodi Károly s.k. 
  polgármester 
 
A napirendet a Városfejlesztési Bizottság a 2021. szeptember 28. napján, valamint a Gazdasági 
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság a 2021. szeptember 29. napján tartandó ülésén tárgyalja. 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Az előterjesztést készítette: dr. Molnár Csaba jegyző 

 
 


