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ELOTERJESZTES
A ,,Dintés az Esze Tamas utcaban kialakitott parkoldhelyek dthelyezésével kapesolatban idikizben felmeriilt
egyes kérdésekben” elnevezésii napirendhez

Tisztelt KépviselS-testiilet!

Ocsa Varos Onkormanyzata nyertesként kertilt kivalasztasra az ,,Onkormdnyzati feladatellitist szolgdld
Seplesztések tamogatisa” elnevezést palyazaton az Esze Tamas utca megjelolt szakaszanak feltjitasa
targyaban. Ocsa Varos Onkormanyzata a 296/2020. (XIL 16.) szamt OK Hatirozataval az
o Onkorminyzati feladatellitist szolgild fejlesztések tamagatisa” (palyazati alcél: ,,c) belteriileti utak, jardik,
hidak felijitisa”) elnevezési pélyazat keretében az Ocsa, Esze Tamis utca utburkolatanak
feldjitasa targyu beszerzési eljarast eredményesnek nyilvanitotta és a TRUCK TOR Kft.-t (1211
Budapest, Szallité ut 3; adoszam: 13518545-2-43; cégjegyzékszam: 01-09-739418) bizta meg a
kivitelezési munkalatok elvégzésével. A kivitelezési munkalatok miszaki ellenéreként Ocsa Varos
Onkormanyzata Lauter Attila miszaki ellenért bizta meg.

Az Impulsor Tervezd és Kivitelezé Kft. altal készitett tervdokumentacid részét képezte a -
mellékelten csatolt - un. ,,Forgalomtechnikai helyszinrajy”, amely értelmében az Esze Tamas utca a Falu
Tamas utca fel6l egyiranyd és 8 db parkold kialakitasa sztikségszert a haladasi irany szerinti jobb
oldalon. A kivitelezési munkalatok soran a kivitelezéssel megbizott Truck Tor Kft. tigyvezetdje és
miszaki vezet6je a kivitelezés soran jelezte, hogy a tervdokumentacié szerinti kivitelezés
els6sorban csapadékvizelvezetés szempontjabol szakmailag nem elfogadhato, attdl valo
eltérést javasoltak Lauter Attila muszaki ellenér szamara. A miiszaki ellendr a kivitelez6 javaslatat
megvizsgalta és azt szakmailag indokoltnak is talalta. Eppen emiatt egy helyszini bejarasra
kertlt sor, amelyen részt vett a Kivitelez6, a Felel6s Muszaki Vezet, a Muszaki Ellen6r és az
Onkormanyzat részérél Bukodi Kéroly polgirmester és Ballé Ben6 a Varosfejlesztési Bizottsig
elndke. A jelenlévSk a helyszinen 2021. aprilis 14. napjan az alabbiak szerint allapodtak meg:

WAz Esze Tamas u. felijitisandl a gimndzinmmal sgembeni oldalon lévd jardardl a terv sgerinti szélesités esetén a
magassagi és lejtésvisgonyok miatt nem lenne bigtositott a csapadékviz; elvezetése. Fak kivdgdsa valna s3jikségessé, a
meglévd kapubejardk miatt a sdikséges parkoldhelyek kialakitisa sem lenne megfelels.

Fentiek alapiin a miiszaki ellendr és a kivitelexd a szélesitést és igy a parkoldhelyek kialakitdsdt az vt bal oldalira
Javasolja dthelyezni. A jelenlévik egen okok alapjan a mddositast elfogadjak és a kivitelezés ennek megfelelden
torténik majd.”

A 2021. aprilis 14. napjan fennallott hatalyos rendkiviili jogrend értelmében a Polgarmester
rendelkezett azon jogszabalyi felhatalmazassal, mely szerint az Onkormanyzatot érint6 kérdésekben
egyszemélyben jogosult donteni éppen emiatt nem kertilhetett sor KépviselS-testileti dontés
meghozatalara a targyban. Annak érdekében, hogy a t. Képvisel6-testiilet is tudomast szerezzen e
kérdésben hozott dontésrél, a helyszini bejarasra meghivasra kertilt Ball6 Bené a Varosfejlesztési
Bizottsag elndke, aki a tervdokumentacioban foglaltaktdl valé eltérést a szakemberek altal eléadott
indokokra figyelemmel velem egyiitt egybehangzdan elfogadta és jovahagyta.

A Kivitelez6 a bejarason tett megallapitaisoknak megfeleléen végezte el az érintett szakaszra
vonatkozodan a kivitelezést.



A t. Képvisel6-testiilet a — Képvisel6-testiiletre vonatkozé — veszélyhelyzeti rendkiviili jogrend
megszlinését kovetSen a targyban 137/2021. (VIL 28.) szamu OK. hatirozat szerint dontott:

Ocsa Viros Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete gy dontétt, hogy az Ocsa, Esze Tamas
utcaban a jelenleg fennall6 forgalmi rendet megvaltoztatja az alabbiak szerint:
a.) az Bsze Tamas utca Falu Tamas utcatdl a Rakoczi utcaig terjed6 szakasza kétiranyu
marad, mig
b.) az Esze Tamas utca Rakéczi Ferenc utca és a Magyar Sandor utca kozotti
szakaszaban a Rakéczi utca felé egyiranyu kozlekedésre vonatkozé kozlekedési
szabalyokat rendeli alkalmazni, tovabba
c.) az Esze Tamas utcdban az Ocsai Bolyai Janos Gimnazium oldalan, annak ingatlana
hosszaban a gépjarmivek szamara a megallast megtiltja,
d.) az Esze Tamas utcaban az tzletek és lakéhazak oldalin a tervdokumentacioban
foglaltak szerin 8 db parkoléhely kialakitasat rendeli el.

A Képvisel6-testiilet felkért tovabba, hogy tajékoztassam a Kivitelez6t a fenti dontésrél, tovabba
arrol, hogy az abban foglaltakat a 2021. januar 11. napjan kelt vallalkozasi szerz6dés keretében az
abban foglalt hataridére figyelemmel végezzék el.

Tajékoztatom a t. KépviselS-testiiletet, hogy a Kivitelez6t az OK. hatarozatban foglaltak szerint a
2021. szeptember 10. napjan kelt levelemmel tajékoztattam, amelyre vonatkozoéan a Truck Tor Kft.
a mellékelten csatolt valaszt kiildte. Ennek értelmében a Kivitelez levelében gy nyilatkozott, hogy
a kolesonosen elfogadott javaslatnak megteleléen az ut bal oldalan valésultak meg a parkolok, illetve
a tervben meghatarozott kiemelt utszegély épitése helyett a 40x40x10 cm-es mederlapos folyoka és
a Gimnazium keritése kozotti teriileten alépitmény kertlt épitésre és térkéburkolat kertlt
elhelyezésre.

A Kivitelez6 mellékelten csatolt levelében foglaltak szerint Osszegezte a muszaki tartalom
modositasa eredményeképpen meg nem valésult munkanemeket és azok koltségeit, amelyek
vallalkozasi dija minddsszesen brutt6 3.312.927 Ft.

A muszaki tartalom moédositasa eredményeként elvégzett 4j munkanemek és azok koltségeit szintén
a Kivitelez6é mellékelten csatolt levél tartalmazza, amelynek vallalkozasi dija mind6sszesen: 3.315.238
Ft.

A Truck Tor Kft. a levelében lenyilatkozta, hogy az id6kézben bekdvetkezett modositas
teljes egészében kimeritette a felujitasi koltségeket, ahogyan az a mellékelten csatolt
tablazatban foglaltak szerint alatamasztasra keriilt.

Eppen emiatt a Truck Tor Kft. a parkolShelyek athelyezésével kapcsolatos munkalatokat kizarélag
tobbletmunkaként, brutté 5.229.979 Ft vallalkozasi dij ellenében tudja vallalni a tartés atburkolati
jelek teljes eltavolitasaval, 4j koporéteg épitésével. Amennyiben a felfestett tartés utburkolati jelek
eltavolitasara az atfestés elegendének mutatkozik és 4j koporéteg nem kerill épitésre, akkor a
tobbletmunka koltsége minddsszesen bruttd 4.483.016 Ft.

A fenti Osszes korulményt figyelembe véve tovabbra sem tartom indokoltnak a parkolok
athelyezését, figyelemmel killonésen arra, hogy az brutté 5.229.979 Ft-tal megterhelné Ocsa Varos
Onkormanyzatanak kéltségvetését. Arra kérem a t. Képvisel6-testiiletet, hogy a veszélyhelyzet miatti
rendkiviili jogrendben kialakitott dontést, - amelyet egyébként Ballé6 Bené Varosfejlesztési Bizottsag
elndke is tiamogatott — ut6lagosan jovahagyni és azt megerdsiteni sziveskedjenck.

Kérem a t. Képvisel6-testiiletet, hogy a napirendet megtargyalni szivesked;jék.



Hatarozati javaslat:

Ocsa Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete

1.) ugy dont, hogy az Esze Tamas utca utfeltjitasa targyaban 2021. aprilis 14. napjan a Truck
Tor Kft. képviseletében Neubauer Laszlo, Szoke Laszlo felel6s muszaki vezetd, Lauter
Attila muszaki ellenér, Ball6 Ben6 Varosfejlesztési Bizottsag elndke és Bukodi Karoly
Polgarmester jelenlétében tartott helyszini bejarason tett megallapitasokat és a kivitelezés
akként torténé megvaldsulasat jévahagyja, amellyel egyidejileg a 137/2021. (VIL. 28.)
szami OK. hatarozatat hatalyon kiviil helyezi,

2)) az 1.) pontban foglaltakkal 6sszhangban az Ocsa, Esze Tamas utcdban a forgalmi rendet
akként hatarozza meg, hogy az Esze Tamas utca a Magyar Sandor utca és a Falu Tamas
utca kozotti szakaszaban a Falu Tamas utca felé egyiranyd kozlekedésre vonatkozo
kozlekedési szabalyokat rendeli alkalmazni.

Hataridé: 1.)-2.) azonnal
Felel6s: 1.)-2.) ---

Ocsa, 2021. szeptember 21.

Tisztelettel:

Bukodi Karoly s.k.
polgarmester

A napirendet a Varosfejlesztési Bizottsag a 2021. szeptember 28. napjan, valamint a Gazdasagi
Bizottsag és az Ugyrendi Bizottsag a 2021. szeptember 29. napjan tartandé tilésén targyalja.

A hatarozat elfogadasahoz egyszer(i tobbség sziikséges.

Az el6terjesztést készitette: dr. Molnar Csaba jegyz6



