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Ócsa Város Polgármestere 
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ELŐTERJESZTÉS 
A „Döntés egyes létesítendő gyalogos átkelők tekintetében kötött vállalkozási szerződésben foglalt határidő 

hosszabbításáról” elnevezésű napirendhez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A t. Képviselő-testület a 78/2023. (III. 29.) számú ÖK Határozatában, valamint a 79/2023. (III. 
29.) számú ÖK. Határozatában arról döntött, hogy gyalogos átkelőt kíván létesíteni az alábbi 
helyszíneken: 

a) Ócsa, Üllői utca – Damjanich utca kereszteződése, az Üllői utcán keresztül, 
b) Ócsa, Üllői utca – Kiss Ernő utca kereszteződése, az Üllői utcán keresztül, 
c) Ócsa, Üllői utca – Martinovics utca kereszteződése, az Üllői utcán keresztül, 
d) Ócsa, Falu Tamás utca – Árok utca kereszteződése, Falu Tamás utcán 

keresztül, 
e) Ócsa, Klapka utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződése, Klapka utcán 

keresztül 
f) Ócsa, Falu Tamás utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződése, a Falu 

Tamás utcán keresztül. 
Mint ahogyan a t. Képviselő-testület számára is ismeretes, a d)-f) pontokban foglalt helyszínek 
tekintetében a 117/2023. (V. 3.) számú ÖK. Határozatával megbízta a Planex-x Kft.-t a 
létesítendő gyalogos átkelők tervdokumentációinak teljes körű elkészítésére, majd annak 
kivitelezésével a Truck Tor Kft.-t bízta meg 2023. december 31. napos határidővel. A tervező 
megbízása kiterjedt a három helyszín Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti 
Főosztály általi engedélyeztetési eljárás során Ócsa Város Önkormányzat képviseletére.  
 
Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti 
Főosztály a benyújtott kérelmünkre a mai napig nem adta meg a hozzájárulást a jogszabályban 
foglalt ügyintézési határidő ellenére. Hozzájárulás hiányában a megválasztott kivitelező ez idáig 
nem tudta elkezdeni a munkát. Éppen emiatt a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés 
megfelelő módosításának van helye a kivitelezési határidőre vonatkozóan, amely tekintetében – 
figyelemmel a téli időjárásra is – 2024. április 30. napjára teszek javaslatot. A vállalkozási 
szerződésben foglalt egyéb feltételek változatlanul maradnak. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési határidőt 
megfelelően módosítani szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a 283/2023. (X. 10.) számú ÖK. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
{Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete} 

1.) úgy dönt, hogy a Planex-x Kft. által az 
a.) Ócsa, Falu Tamás utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződése, 
b.) Ócsa, Falu Tamás utca – Árok utca kereszteződése,  
c.) Ócsa, Klapka utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződése 
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vonatkozásában készített tervdokumentáció szerinti kivitelezési munkálatokkal a Truck Tor Kft.-t 
bízza meg 2024. április 30. napi határidővel. A vállalkozási díj mindösszesen: bruttó 6.634.378 Ft, 
amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés céltartalékának terhére biztosítja. 

{2. felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés elkészítésére és felhatalmazza 
annak aláírására. 
 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester} 
 

2.) felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerinti vállalkozási szerződés 
módosításának elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására. 

 
Határidő: 1.)-2.) azonnal 
Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 
 
Ócsa, 2023. november 21. 
 
     Tisztelettel: 
 
  Bukodi Károly s.k. 
  polgármester 
 
A napirendet a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi 
Bizottság a 2023. november 28. napján tartandó ülésén tárgyalja. 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Az előterjesztést készítette: dr. Molnár Csaba jegyző 
 


